



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลอิสาน โทร. ๐๔๔-๖๑๗๕๗๙

ที่ บร๕๖๓๐๒/๑๓๑

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

ตามที่เทศบาลตำบลอิสาน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและส่งเอกสารเพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุเร็วกว่าแผนการจัดหาพัสดุเดิม เทศบาลตำบลอิสาน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางจันทร์ทิพย์ เรืองประโคน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

-เพื่อโปรดทราบ

(นางรัตติมา มะลิงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 5 เม.ย. 25๖2 .....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

-เพื่อโปรดทราบ

(นายประภาส คงเทียมศรี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

วันที่..... - 5 เม.ย. 25๖2 .....

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

(  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ

  
(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

- 5 เม.ย. 2562

วันที่.....



ประกาศ เทศบาลตำบลอิสาน

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่เทศบาลตำบลอิสาน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นั้น

เทศบาลตำบลอิสาน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ :

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลอิสาน (E๖๒๐๔๐๐๐๕๒๔๗) ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ลำดับ<br>ที่ | เดิม   |                              |  | ใหม่  |                              |  |
|--------------|--|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
|              | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>โครงการ<br>(บาท) | คาดว่าจะ<br>ประกาศ<br>จัดซื้อจัด<br>จ้าง<br>(เดือน/ปี) | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>โครงการ<br>(บาท) | คาดว่าจะ<br>ประกาศจัด<br>ซื้อจัดจ้าง<br>(เดือน/ปี) |
| ๑.           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่<br>ที่ ๙  | ๑,๓๗๔,๐๐๐.๐๐                 | ๐๖/๒๕๖๒  | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๙  | ๑,๓๗๔,๐๐๐.๐๐                 | ๐๔/๒๕๖๒  |
| ๒.           | โครงการวางท่อระบาย<br>น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมบ่อพักและรางวี<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่<br>ที่ ๖ | ๒,๘๕๘,๔๐๐.๐๐                 | ๐๖/๒๕๖๒  | โครงการวางท่อระบาย<br>น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมบ่อพักและรางวี<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๖ | ๒,๘๕๘,๔๐๐.๐๐                 | ๐๔/๒๕๖๒  |
| ๓.           | โครงการวางท่อระบาย<br>น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมบ่อพักและรางวี<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่<br>ที่ ๘ | ๒,๙๖๒,๘๐๐.๐๐                 | ๐๖/๒๕๖๒  | โครงการวางท่อระบาย<br>น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมบ่อพักและรางวี<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๘ | ๒,๙๖๒,๘๐๐.๐๐                 | ๐๔/๒๕๖๒  |